

Số: 129/QĐ-UBND

Kỳ Phú, ngày 01 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa đập Đê Cò thôn Phú Long xã Kỳ Phú**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 31 tháng 07 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phú về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đập Đê Cò thôn Phú Long xã Kỳ Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa đập Đê Cò thôn Phú Long xã Kỳ Phú với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phú chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Công chức Văn phòng - TK xã, Tài chính - Kế toán, Cán bộ XDCHB xã và các thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu : VT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kiên Quyết

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa đập Đê Cò thôn Phú Long xã Kỳ Phú

(Kèm theo Quyết định số: .../QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phú)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----------------------------------|---|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|---------------|---|
| 1 | 01.XL-Thi công xây dựng công trình | 288.146.000 | Nguồn hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024, ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu | Phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ | Tháng ... năm 2024 | Trọn gói | 30 ngày kể từ ngày khởi công công trình |
| 2 | 02.TVGS- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 7.486.000 | | Chỉ định thầu | | Tháng ... năm 2024 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL - Thi công xây dựng công trình |
| 3 | 03.QLDA- Ban quản lý dự án | 8.705.000 | | Chỉ định thầu | | Tháng năm 2024 | Trọn gói | Từ khởi công đến quyết toán hoàn thành dự án |
| Tổng giá trị các gói thầu | | 304.337.000 | | | | | | |

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ